



תכנון וניהול פרויקט מעבר לעלמה

טולי עמיכל

המסלול האקדמי המכללה למנהל יום מאלי 20.9.2016

תוכן בהערות לשקפים

Phase		Activity	Months				
			1	2	3	4	5
Implementation	Define	Kickoff meeting	█				
		System analysis	█				
		Forms provided	█				
		Provisioning of environments	█				
		Access to sandbox	◆				
		Alma training	█	█			
		Data and source system preparation	█	█			
		Input about migration and configuration	█	█			
		Finalize configuration form		█			
		Data migration test load		█	█		
		Configuration load		█	█		
	Deploy	Access to production system			◆		
		Primo integration			█	█	
		Authentication and integrations			█	█	█
		Functional, configuration, and data review			█	█	
		Alma workshop			█	█	
		Adaptions and corrections				█	█
		Certification Training				█	█
		Library staff training				█	█
	Cut over including production load				█	█	
Deploy	Go-Live					◆	
	Project wrap up and closure					█	
	Post Go-Live consultancy					█	
	Post-implementation survey					█	
	Transition into regular operation and support					█	



שאלון אפיון תהליכי עבודה בספרייה

- בתחילת תהליך ההטמעה
- כלי לתיעוד
- בסיס לבדיקות עתידיות

כמה מישורים:

1. מיפוי תהליכים

2. למידה

3. נקייון דאטה

4. בדיקות והתאמת

המערכת

5. אינטגרציות





